03. 사업관리원 배치 계획표

■ 용역명 : 인천애뜰 공영주차장 설치공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리 용역

■ 용역기간 : 총 23.4개월 (시공전1.5+시공20.9+시공후관리1)

구 분					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	투입월수	환산비	환산인월수	비 고
					2022년							2023년												2024년								
					6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5				
					시공전단계	시공단계																						시공후관리				
시공단계	건설분야	상주	건축(책임)	특급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	23.40	1.129	26.419	
			건축	중급				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		19.95	0.871	17.376	
			토목	중급				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0												1.0	1.0	1.0		9.00	0.871	7.839	
			조경	중급		0.4	1.0	1.0																			1.0		3.40	0.871	2.961	
			기계	중급											1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5		12.50	0.871	10.888	
			안전	중급		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		22.00	0.871	19.162	
		시공단계 상주 소계			1.0	2.4	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.5	0.4	90.3	5.5	84.6	
		비상주	건축	고급																									건설분야 전체인월수의 10%		8.885	
			토목	고급																												
			조경	고급																												
			기계	고급																												
		시공단계 기술지원 소계																													8.885	
		건설분야 시공단계 합계																													93.530	93.520
	엔지니어링분야	상주	전기	고급										0.4	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	12.58	1.000	12.580	**13.806**
			통신	중급										0.4	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	13.15	0.916	12.045	**13.33**
		엔지니어링 상주 소계			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	1.5	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	25.7		**24.625**	**27.136**
		비상주	전기	고급																									전기전체인월수의 10%		1.230	
			통신	고급																									통신전체인월수의 10%		1.287	
			소방	중급										0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	3.50	0.802	2.810	**2.81**
		엔지니어링 기술지원 소계																													**5.327**	
		엔지니어링 시공단계 합계																													**29.952**	
총 계																															**123.482**	

※ 본공사의 배치계획표는 예산 및 기타 사정으로 조정될 수 있음